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Projektleitung und Kontakt DB| NETZE

Neue Projektleitung:

Wolf-Dieter Tigges

DB Netz AG
Bauburo S6
Homburger Landstr. 465a
60433 Frankfurt am Main

Telefon: 0711 20921770 |
E-Mail: Wolf-Dieter.Tigges@deutschebahn.com

" d
Direkter Kontakt fiir Blirger*innen:

Telefon: 0160 97464165
E-Mail: info-sé@deutschebahn.com
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Agenda DB| NETZE

1. Riickblick 2020
2. Ausbhblick 2021

a) Baulogistik

b) Querungen der Bahnstrecke
3. Austausch und Fragerunde
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DB NETZE

Riickblick 2020



Riickblick 2020. El NETZE
Erster Gleisabschnitt erfolgreich in Betrieb.

= Am frithen Morgen des 17. August 2020 ging der
erste rund 2,5 Kilometer lange Gleisabschnitt

erfolgreich in Betrieb.

= Anschliellend begann der Umbau des ersten der
beiden Bestandsgleise.

= Transporte sind weitgehend abgeschlossen.
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DB NETZE

Ausblick 2021
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Ausblick 2021.
Inbetriebnahme eines weiteren neuen Gleisabschnitts

DB] NETZE

= Fertigstellung eines weiteren rund 2,5 km langen
Gleisabschnitts zwischen Bockenheim und
Eschersheim bis zum III. Quartal (etwa ab EU
Bockenheim Richtung Norden verlaufend)

= Nachtarbeiten fir die Grindung von
Oberleitungsmasten

= Umbau der bestehenden Gleise erfolgt vsl. 2022
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Baulogistik
Bockenheim

= Massentransporte erfolgen tiberwiegend
uber die Gleise
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— == . Transportweg iiber 5ffentl. StraBen und Wege
— — — - Transportweg iiber Flichen des Baufeldes
[T 1 Baustelleneinrichtungsfiiche

@  Vorhandener Kreisverkehr
(IIIID  Zwischenzeitliche Sperrung der dffentl. StraRe

Wenderadius nicht ausreichend,
Inanspruchnahme Griinflichen
von Niddapark erforderlich

Verkehr nur in eine
Rxch(ung moglich
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Querungen ) DB) NETZE
Status der Eisenbahniberfiihrungen (EU) im Bereich Bockenheim

EU Bockenheim /
(Zugang Niddapark aus Richtung |
Universititssportanlagen)

= gedffnet A\

Verliangerung EU ReichelstraRe

= Fertigstellung erfolgt \

= kleinere Anpassungen noch nach Inbetriebnahme des
weiteren Gleisabschnitts erforderlich

= beschadigter Fahrradweg aus Richtung Niddapark
kommend wird schnellstmoglich wieder instand gesetzt |

Verlingerung EU Bockenheim

EU ReichelstraRe >/,
(Zugang Am Ginnheimer Wialdchen/Niddapark Hausen
aus Richtung Markus Krankenhaus)

= gedffnet

: Bockenhei
= Fertigstellung erfolgt ockenheim
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Ausblick 2021.

NETZE

Schienen- und Weichenerneuerungen
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Bauarbeiten der DB Netz im Zuge ihres bundesweiten
Sanierungsprogramms

Im Bereich des Streckenabschnitts Bahnhofs Frankfurt a. M. West
(Hohe Voltastralle) bis Knoterichweg werden von Mitte Februar
bis Anfang April 2021 Schienen- und Weichenerneuerungen
durchgefiihrt.

In diesem Zeitraum kann es, vor allem nachts, zu erhohten
Larmbeeintrachtigungen kommen.
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